
Summary report

11/10/2020 - 12/09/2020

Total: 83:43:13






Project



Description



| Refactor imports | 00:29:15 | 0.59% |
|---|----------|-------|
| Creacion de entorno virtual y requirements.txt | 01:00:20 | 1.21% |
| Crear fichero de configuración con valores constantes | 00:28:43 | 0.57% |
| Desarrollar funciones herramienta scrapping | 04:23:02 | 5.23% |
| Empezar a construir herramienta scrapping | 02:47:31 | 3.33% |

| • | Services design | 02:33:28 | 3.06% |
|---|---|----------|--------|
| • | Creación casos test Pytest modulo Scrapper | 02:30:32 | 3.00% |
| • | Crear branches | 00:57:42 | 1.15% |
| • | Añadir contenido al Readme | 03:22:23 | 4.03% |
| • | Testing | 05:55:40 | 7.08% |
| • | Responsive products | 02:19:22 | 2.77% |
| • | Diseñar get_values.py | 00:42:00 | 0.84% |
| • | Refactor services page | 01:40:38 | 2.01% |
| • | Documentación del proyecto | 08:46:36 | 10.49% |
| | Crear repair_link | 00:30:43 | 0.61% |
| • | Refactor header | 02:17:10 | 2.74% |
| • | Python start | 03:03:54 | 3.67% |
| • | Documentación web | 00:57:00 | 1.13% |
| • | Footer responsive | 00:21:57 | 0.44% |
| • | Creación wheel para el deployment | 00:20:31 | 0.41% |
| • | Testing conexión to mongo | 00:33:48 | 0.67% |
| • | Refactorizaciones generales | 02:20:01 | 2.78% |
| • | Responsive | 01:11:22 | 1.42% |
| • | Apply header on all website | 00:22:00 | 0.44% |
| • | Mejora de estilos | 01:00:00 | 1.19% |
| • | Transladar contenido index.html a services.html | 00:20:00 | 0.39% |
| • | Crear get_content | 00:20:02 | 0.39% |
| • | Estructurar características de los productos | 01:20:00 | 1.59% |
| • | Refactorizar index y mejora de estilos | 01:20:00 | 1.59% |
| • | Creación del index y estructura de la web | 01:05:00 | 1.29% |
| • | Creación diagrama componentes | 01:10:31 | 1.41% |
| • | Crear diccionario con el contenido del scrapper | 00:15:20 | 0.31% |
| • | Declarar características de cada servicio | 01:15:20 | 1.51% |
| | | | |

| Schema Validator | 01:02:32 | 1.24% |
|---|----------|-------|
| Creacion casos test Pytest módulo Crawler | 01:53:57 | 2.27% |
| (Without Description) | 00:32:39 | 0.65% |
| Refactor index page | 04:18:38 | 5.15% |
| Hacer merge a develop | 00:24:00 | 0.48% |
| Creación de base de datos en MongoDB | 00:10:03 | 0.20% |
| Planteamiento estructura de los produtos | 00:45:00 | 0.90% |
| Elección de vectores y características visuales de la web | 01:39:43 | 1.98% |
| Creación del Readme | 01:33:44 | 1.86% |
| Creación del repositorio | 00:30:00 | 0.60% |
| Crear contenido de about us | 01:18:00 | 1.55% |
| Fixing minor problems | 00:50:00 | 0.99% |
| Refinar web_crawler | 02:21:12 | 2.81% |
| Diseñar scrapper | 04:17:00 | 5.11% |
| Refacturación de estructura del proyecto | 00:17:11 | 0.35% |
| Añadir página a cada producto | 01:15:12 | 1.49% |
| Volcar contenido de diccionario en MongoDB | 01:01:54 | 1.23% |
| Crear web_crawler | 01:21:32 | 1.62% |
| Estructurar modulos | 00:09:05 | 0.18% |
| | | |

| Project / Description | Duration |
|--|----------|
| BBDD - Alejandro Saez | 01:57:35 |
| Schema Validator | 01:02:32 |
| Creación de base de datos en MongoDB | 00:10:03 |
| Planteamiento estructura de los produtos | 00:45:00 |
| DOCUMENTACIÓN | 16:22:53 |
| Añadir contenido al Readme | 03:22:23 |

| Documentación del proyecto | 08:46:36 |
|---|----------|
| Documentación web | 00:57:00 |
| Creación diagrama componentes | 01:10:31 |
| (Without Description) | 00:32:39 |
| Creación del Readme | 01:33:44 |
| ED - Alberto Soto | 01:51:42 |
| Crear branches | 00:57:42 |
| Hacer merge a develop | 00:24:00 |
| Creación del repositorio | 00:30:00 |
| LLMM - Adela Bujosa | 26:27:50 |
| Services design | 02:33:28 |
| Responsive products | 02:19:22 |
| Refactor services page | 01:40:38 |
| Refactor header | 02:17:10 |
| Footer responsive | 00:21:57 |
| Responsive | 01:11:22 |
| Apply header on all website | 00:22:00 |
| Mejora de estilos | 01:00:00 |
| Transladar contenido index.html a services.html | 00:20:00 |
| Estructurar características de los productos | 01:20:00 |
| Refactorizar index y mejora de estilos | 01:20:00 |
| Creación del index y estructura de la web | 01:05:00 |
| Declarar características de cada servicio | 01:15:20 |
| Refactor index page | 04:18:38 |

| Elección de vectores y características visuales de la web | 01:39:43 |
|---|----------|
| Crear contenido de about us | 01:18:00 |
| Fixing minor problems | 00:50:00 |
| Añadir página a cada producto | 01:15:12 |
| OG - David Gelpi | 37:03:13 |
| Refactor imports | 00:29:15 |
| Creacion de entorno virtual y requirements.txt | 01:00:20 |
| Crear fichero de configuración con valores constantes | 00:28:43 |
| Desarrollar funciones herramienta scrapping | 04:23:02 |
| Empezar a construir herramienta scrapping | 02:47:31 |
| Creación casos test Pytest modulo Scrapper | 02:30:32 |
| Testing | 05:55:40 |
| Diseñar get_values.py | 00:42:00 |
| Crear repair_link | 00:30:43 |
| Python start | 03:03:54 |
| Creación wheel para el deployment | 00:20:31 |
| Testing conexión to mongo | 00:33:48 |
| Refactorizaciones generales | 02:20:01 |
| Crear get_content | 00:20:02 |
| Crear diccionario con el contenido del scrapper | 00:15:20 |
| Creacion casos test Pytest módulo Crawler | 01:53:57 |
| Refinar web_crawler | 02:21:12 |
| Diseñar scrapper | 04:17:00 |
| Refacturación de estructura del proyecto | 00:17:11 |

| Volcar contenido de diccionario en MongoDB | 01:01:54 |
|--|----------|
| Crear web_crawler | 01:21:32 |
| Estructurar modulos | 00:09:05 |